

RAPPORT DE L'ÉVALUATION FINALE DU PROJET RENFORCEMENT DU RÔLE ET DES CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'ITIE AU GABON, FINANCÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE (CONTRAT SUBVENTION-ACTIONS EXTERIEURES-EIDHR/2021/430-442) D'ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC



Informations de base du projet	
Nom du projet :	RENFORCEMENT DU RÔLE ET DES CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'ITIE AU GABON
Numéro du contrat :	EIDHR/2021/430-442
Source de financement :	Subvention/Don Actions Extérieures
Secteur :	Industries extractives
Bailleur :	Union Européenne
Pays :	Gabon
Partenaires de mise en oeuvre :	CERGIÉD ; ROLBG ; AJSF
Date de lancement :	29 décembre 2021
Date d'achèvement :	29 décembre 2022
Période de l'évaluation :	Mars 2023



- 28 Mars 2023 -

Volets et critères	Notation
1. Organisation, conduite du projet et participation	3,46
1.1 Organisation administrative	3,80
1.2 Qualité du pilotage	3,60
1.3 Gestion financière	3,00
1.4 Implication et participation	3,45
2. Structure du projet et la visibilité des actions entreprises	3,53
2.1 Objectifs du projet	3,60
2.2 Plan de travail	3,40
2.3 Approche de conduite innovante	3,40
2.4 Communication entre les partenaires et parties prenantes	3,55
2.5 Place des sessions de formations thématiques	4,00
2.6 Evaluation	3,25
3. Programme d'appui à l'amélioration de la gouvernance/appui à la société civile au Gabon (domaine 3 du PIM UE-Gabon 2021-2027) et propositions de la phase 2 du projet UE OSCs Gabon	3,62
3.1 Domaine 3 : Gouvernance	3,50
3.2 Domaine 3 : Gouvernance dans les industries extractives (Extrait plan de travail 2022	3,75
4. Pertinence	3,68
4.1 Objectif de développement du projet	3,56
4.2 Objectifs spécifiques	3,61
4.3 Besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux	3,80
5. Efficacité et efficience	4,42
5.1 Renforcement des capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon	4,75
5.2 Production des informations ITIE qui ont été ou seront utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public	3,5
5.3 Impact et visibilité de l'action grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre	5
6. Résultats et impacts	4,33
6.1 Capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont été renforcées	5
6.2 Informations ITIE sont utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public	4
6.3 impact et la visibilité de l'action sont accrus et les capacités institutionnelles des partenaires sont renforcées	4
7. Durabilité et valeur ajoutée	3,53
7.1 activités prévues visent à répondre aux besoins et contraintes des groupes cibles et bénéficiaires finaux	3,5
7.2 les parties prenantes clefs ont pu acquérir les capacités institutionnelles et humaines qui permettront aux bénéficiaires de l'action de s'inscrire dans la durée	3
7.3 autorités compétentes ont-elles pris les mesures nécessaires visant à garantir la continuité des services une fois l'action terminée	3,7
7.4 secteur privé a-t-il été impliqué afin de garantir la durabilité de l'action	3
7.5 que dites-vous de la contribution et de la valeur ajoutée du CERGIED	5
7.6 mesures nécessaires ont-elles été prises pour garantir une durabilité environnementale	N/A

7.7 mesures nécessaires ont-elles été prises pour renforcer le rôle des femmes	3
MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS	3,80

IV Appréciation globale à l'achèvement du projet

A son achèvement, le projet a enregistré un score de **3,80** sur **5,00** correspondant à une bonne appréciation des parties prenantes (de satisfaisant à très satisfaisant). Les bénéficiaires appellent tous de leurs vœux, la concrétisation de la phase 2 afin de renforcer les acquis de la phase 1.

B Évaluation des performances du projet

Echelle de notation et OSCs invitées à l'évaluation du projet

Note	Libellés	Description
5	Excellent	L'objectif général du projet a été rempli et toutes les exigences ont été satisfaites bien au-delà des attentes
4	Très satisfaisant	L'objectif général du projet a été rempli et toutes les exigences ont été satisfaites
3	Satisfaisant	La majorité des activités ont été mis en œuvre et l'objectif général du projet est en grande partie rempli
2	Faible	Des activités importantes n'ont pas été mis en œuvre et l'objectif général du projet n'est pas rempli
1	Insuffisant	Toutes ou presque toutes les activités restent en suspens et l'objectif général du projet est loin d'être rempli

Sur la base d'une invitation en date du 21 mars sur de nombreuses plateformes numériques, les membres des organisations du collège de la société civile au GMP ITIE-Gabon et les leaders des organisations de la société civile accompagnant la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon en général, et spécifiquement 10 représentants du réseau des organisations de la société civile pour la transparence dans les industries extractives, 10 représentants du réseau des femmes, 5 représentants du réseau des communicateurs et des autres groupes de parties prenantes en particulier, se sont retrouvés le mercredi 22 mars, à 10 heures à la maison de la société civile sise à Louis, derrière le collège Quaben. La séance explicative des questionnaires à renseigner ainsi que l'animation des travaux de focus group ont été facilités par Marcellin Nziengui (Secrétaire Permanent de l'ITIE-Gabon).

1. Organisation, conduite du projet et participation

Rubriques	Notes	Descriptif
1.1 Organisation administrative	3,80	Satisfaisante L'expertise des partenaires du projet, leur organisation et l'inclusion des parties prenantes ont été satisfaisantes, toutefois, la planification et réalisation de certaines activités a montré ses limites en fin de projet.
1.2 Qualité du pilotage	3,60	Satisfaisant La communication à l'endroit des bénéficiaires du projet, la coordination et le coaching des équipes ont été à la hauteur et l'expertise des intervenants bien démontrée, toutefois, les évaluations initiale et intermédiaire n'ont pas été réalisées.
1.3 Gestion financière	3,00	Satisfaisante La transparence budgétaire pour les partenaires et parties prenantes du projet a été assurée à travers le document de projet et les rapports produits par l'assistance technique et accessibles à tous.

1.4 Implication et participation	3,45	Satisfaisante Les besoins et attentes spécifiques des parties prenantes ont toujours été précisés à l'entame des sessions de formations. Les parties prenantes ont été bien impliquées et ont participé activement.
----------------------------------	------	--

2. Structure du projet et la visibilité des actions entreprises

Rubriques	Notes	Descriptif
2.1 Objectifs du projet	3,60	Satisfaisant Pertinent depuis la conception jusqu'à l'achèvement du projet. Le projet a eu une visibilité médiatique à travers TV, Radio, Web, supports visuels.
2.2 Plan de travail	3,40	Satisfaisant Des efforts ont été réalisés pour tenir le calendrier indicatif du projet, bien que l'exécution de certaines activités ait connu des décalages.
2.3 Approche de conduite innovante	3,40	Satisfaisante Lors des sessions de formation, l'assistance technique a diversifié les approches pédagogiques pour permettre aux apprenants de participer en valorisant leurs expériences et bonnes pratiques. La facilitation a été assurée par groupe de facilitateurs locaux provenant d'OSCs.
2.4 Communication entre les partenaires et parties prenantes	3,55	Satisfaisante Les technologies de l'information, de la communication, diverses plateformes numériques et réseaux sociaux ont été mobilisés pour la diffusion de l'information auprès de parties prenantes
2.5 Place des sessions de formations thématiques	4,00	Très Satisfaisant Les syllabus et supports de formations proposés aux participants par l'assistance technique du projet étaient adaptés. Des sessions de formations des formateurs ont aussi eu lieu et une représentativité assurée pour les diverses catégories d'acteurs.
2.6 Evaluation	3,25	Satisfaisante L'impact du projet sur les groupes cibles concernés par la mise en œuvre du projet est certain, même si on peut déplorer l'absence d'évaluations planifiées (début, mi-parcours, fin) tout au long du projet ainsi que l'organisation d'activités d'auto-évaluation et de dissémination.

3. Programme d'appui à l'amélioration de la gouvernance/appui à la société civile au Gabon (domaine 3 du PIM UE-Gabon 2021-2027) et propositions de la phase 2 du projet UE OSCs Gabon

Rubriques	Notes	Descriptif
3.1 Domaine 3 : Gouvernance	3,50	Satisfaisante Les OSCs ont une bonne connaissance des objectifs du domaine 3 du programme d'appui à l'amélioration de la gouvernance/appui à la société civile au Gabon (domaine 3 du PIM UE-Gabon 2021-2027)
3.2 Domaine 3 : Gouvernance dans les industries extractives (Extrait plan de travail 2022	N/A	Activités du Plan de travail Annuel et Budgétisé 2022 1) Objectif spécifique n°3.10 : Renforcer le contrôle citoyen et promouvoir le débat public sur la gouvernance et la transparence dans les industries extractives

		<p>2) Action 3.10 : Utilisation des informations ITIE pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informer et sensibiliser les parties prenantes sur la Norme ITIE et le progrès du Gabon 2) Simplifier l'information des Rapports ITIE et la disséminer en langues vernaculaires aux communautés locales 3) Organiser les communautés en comités villageois de développement et les former à la lutte contre le pillage des ressources naturelles, l'élaboration des cahiers de charges et la mise en œuvre des plans locaux de développement 4) Opérationnaliser les différentes plateformes et réseaux spécialisés du Forum de la Société Civile (ROSCITIE, Femmes et genre dans les industries extractives au Gabon, ROLBG, etc.) 5) Réaliser l'évaluation environnementale des sites extractifs et le suivi de la divulgation et mise en œuvre des PGES/EIES des sociétés extractives 6) Promouvoir et développer les activités d'autonomisation, d'entrepreneuriat et d'inclusion financière au bénéfice des femmes et jeunes 7) Mise en place d'un observatoire du développement de l'économie des ressources extractives (Santé, Ressources Naturelles, Industries Extractives, Gouvernance, Transparence, Redevabilité, Genre, Développement) 8) Documenter l'EMAPE au Gabon à travers des études
3.3 Sélection des activités	N/A	(1), (3), (4), (6), (8)
3.4 Proposition de nouvelles activités	N/A	<p>(1), (3), (4), (6), (8) peuvent être retenues pour la phase 2</p> <p>Les nouvelles activités concerneront, (i) la simplification de l'information des rapports ITIE et leur dissémination auprès des communautés proches des sites extractifs, (ii) les contributions à la concrétisation du développement local, (iii) les contributions à la transparence sur les contrats et la propriété réelle, (iv) les contributions à la surveillance des sites extractifs et à la conduite des audits spécialisés dans le secteur des industries extractives.</p>

4. Pertinence

Rubriques	Notes	Descriptif
<p>4.1 Objectif de développement du projet Contribuer au renforcement du rôle et des capacités de la société civile dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon</p>	3,56	<p>Satisfaisant</p> <p>Rôle : dev phases</p> <p>Les capacités des organisations ont été renforcées. Toutefois, le renforcement du rôle a été peu illustré à travers les différentes phases (planification, évaluation, mise en œuvre, suivi)</p>
<p>4.2 Objectifs spécifiques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 4.2.1. OSI : Renforcer les capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon 2) 4.2.2. OS2 : Utiliser les informations ITIE pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public 3) 4.2.3. OS3 : Accroître l'impact et la visibilité de l'action grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre 	3.61	<p>Satisfaisants</p> <p>Les capacités des personnels et équipes des partenaires du projet ont été renforcées, un appui matériel et logistique ont été assurés. Un début de renforcement de capacités des organisations est effectif mais celui-ci doit être assorti d'une dimension pratique en continu. Si l'utilisation des informations ITIE a été discutée, les modalités et pratiques de conduite du contrôle citoyen et débat public à partir des données ITIE</p>

		mériteraient encore d'être renforcées dans le cadre du processus de rapportage ITIE.
4.3 Besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux 1) 4.3.1. Capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont-elles été renforcées 2) 4.3.2. Produire des informations sur l'ITIE susceptibles d'être utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public 3) 4.3.3. Impact et visibilité accrus grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre 4) 4.3.4. Besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux satisfaits	3,80	Satisfaisants Les besoins et attentes spécifiques des groupes cibles devraient être recueillis au moment de la préparation de projet. Dans le cadre de la présente action, les besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux et les capacités des OSCs impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont été bel et bien renforcées. Cependant, les illustrations sur les modalités et pratiques de production et diffusion de l'information ITIE pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public méritent d'être reconduite au cours de la prochaine phase.

5. Efficacité et efficience

Rubriques	Notes	Descriptif
5.1 Renforcement des capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon 1) Organisation de 3 ateliers de formation sur la Norme ITIE 2019 et les exigences en matière de divulgation 2) Organisation de 3 ateliers de formation des formateurs 3) Réalisation de 3 ateliers de renforcement des capacités d'analyse multi-sources des données et de modélisation fiscale des revenus des projets extractifs	4,75	Très Satisfaisant Tous les ateliers programmés ont été organisés. Toutefois, les activités de dissémination au plus grand nombre d'organisations non participantes n'ont pu être régulièrement organisées. Le volet mobilisation des ressources à partir l'analyse multi-sources des données et de la modélisation financière et fiscale des revenus des projets extractifs a été peu développé et illustré.
5.2 Production des informations ITIE qui ont été ou seront utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public 1) Réalisation de 12 émissions radiotélévisées, microprogrammes et spots publicitaires. 2) Vulgarisation dispositions codes pétrolier, gazier et minier 3) Organisation de 2 journées de sensibilisation des entreprises extractives sur les obligations et engagements sociétaux pour le développement local des communautés 4) Organisation de 4 tables rondes sur la gestion des ressources des industries extractives et la bonne gouvernance	3,5	Satisfaisant Seules 2 sur les 4 tables rondes sur la gestion des ressources des industries extractives et la bonne gouvernance ont été organisées. De meilleures synergies et complémentarités devraient être recherchées avec les sociétés au cours de la phase 2 car les journées de sensibilisation des entreprises extractives sur les obligations et engagements sociétaux n'ont pu être organisées. L'activité devrait être reconduite et l'approche revue.
5.3 Impact et visibilité de l'action grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre 1) Atelier de lancement du projet et d'information de l'équipe technique sur les règles et les procédures de l'UE 2) Réalisation et distribution des outils d'information et de communication, (tee-shirts, casquettes, dépliants, autocollants, banderoles et plaques)	5	Excellent Les deux activités ont été réalisées, contribuant à la visibilité du projet.

6. Résultats et impacts

Rubriques	Notes	Descriptif
6.1 Capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont été renforcées	5	Excellent

6.2 Informations ITIE sont utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public	4	Très Satisfaisant Au cours de la phase 2, il serait pertinent d'illustrer davantage les modalités et pratiques du contrôle citoyen et débat public
6.3 impact et la visibilité de l'action sont accrus et les capacités institutionnelles des partenaires sont renforcées	4	Très Satisfaisant Au cours de la phase 2, il serait pertinent de mobiliser plus de ressources pour la communication.

7. Durabilité et valeur ajoutée

Rubriques	Notes	Descriptif						
7.1 activités prévues visent à répondre aux besoins et contraintes des groupes cibles et bénéficiaires finaux en matière : (i) d'accès aux informations en lien avec l'ITIE et les ressources extractives ; (ii) au renforcement de leurs capacités ; (iii) à la restructuration et la mise en place des cadres de concertation afin de participer à la transparence dans la gestion des finances publiques et à (iv) la gouvernance locale des projets extractifs	3,5	Satisfaisant La structuration et formalisation des organes de pilotage, cadre de concertation restent à finaliser au cours de la phase 2. Les volets gouvernance locale des projets extractifs et gestion des finances publiques ont été peu développés et illustrés au cours de la phase 1.						
7.2 les parties prenantes clefs ont pu acquérir les capacités institutionnelles et humaines qui permettront aux bénéficiaires de l'action de s'inscrire dans la durée	3	Satisfaisant La durabilité de l'action sera pleinement assurée au terme des prochaines interventions. Une extension et décentralisation au niveau infranational, une mobilisation des parties prenantes, une approche noyau/périphérie consacrant le développement de champions OSCs devraient constituer des points d'attention au cours de la phase 2.						
7.3 autorités compétentes ont-elles pris les mesures nécessaires visant à garantir la continuité des services une fois l'action terminée	3,7	Satisfaisant Plan d'action budgétisé du collège de la société civile au GMP ITIE Gabon <table border="1" data-bbox="797 1157 1463 1234"> <tr> <td></td> <td>Exercice 2021 (F.CFA)</td> <td>Exercice (F.CFA)</td> </tr> <tr> <td>Budget</td> <td>30.000.000</td> <td>67.000.000</td> </tr> </table>		Exercice 2021 (F.CFA)	Exercice (F.CFA)	Budget	30.000.000	67.000.000
	Exercice 2021 (F.CFA)	Exercice (F.CFA)						
Budget	30.000.000	67.000.000						
7.4 secteur privé a-t-il été impliqué afin de garantir la durabilité de l'action	3	Satisfaisant Compagnies minière (ERAMET), une requête en faveur de la mobilisation de ressources additionnelles lui a été adressée, malheureusement aucune suite n'a été enregistrée. Associations professionnelles (Union Pétrolière du Gabon, Union Minière du Gabon), une invitation à la participation à l'activité sur la sensibilisation des engagements sociétaux des sociétés leur a été adressée. Y répondant favorablement mais tardivement pour contraintes calendaires, l'activité n'a pas pu être réalisée d'où le remplacement d'une autre à la place.						
7.5 que dites-vous de la contribution et de la valeur ajoutée du CERGIED	5	Excellente						
7.6 mesures nécessaires ont-elles été prises pour garantir une durabilité environnementale	N/A	Non applicable						
7.7 mesures nécessaires ont-elles été prises pour renforcer le rôle des femmes	3	Satisfaisante La structuration et l'organisation d'une plateforme des femmes et genre dans les industries extractives ont été conduites. A cela s'ajoute une allocation de plus places pour les femmes au cours						

		des différentes réunions organisées en rapport avec les thématiques du projet.
--	--	--

EVALUATION FINALE

PROJET RENFORCEMENT DU ROLE ET DES CAPACITES DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'ITIE AU GABON,
FINANCE PAR L'UNION EUROPEENNE (CONTRAT SUBVENTION-ACTIONS EXTERIEURES-EIDHR/2021/430-442)

(Libreville, le 22 Mars 2023)

Indiquez votre niveau de satisfaction (un seul choix possible à la fois)

1. Insuffisant	2. Faible	3. Satisfaisant	4. Très Satisfaisant	5. Excellent
----------------	-----------	-----------------	----------------------	--------------

N°	Thèmes	Indicateurs de performance	5	4	3	2	1	Commentaires
1	Organisation, conduite du projet et participation							
1.1	Organisation administrative	<ul style="list-style-type: none"> 2 ONG locales et 1 ONG régionale au fait de la problématique Bonne structuration des rôles et responsabilités dans le projet Organisation régulière des activités, reporting, large diffusion, inclusion des parties prenantes 						
1.2	Qualité du pilotage	<ul style="list-style-type: none"> Coordination et communication efficaces au sein du partenariat Qualité d'animation et relationnelle, coaching des équipes Suivi des activités, évaluations initiale, intermédiaire, finale 						
1.3	Gestion financière	<ul style="list-style-type: none"> Transparence budgétaire pour les partenaires et parties prenantes du projet Tenue à jour de la situation budgétaire et information au donateur 						
1.4	Implication et participation	<ul style="list-style-type: none"> Recueil des attentes et besoins spécifiques des parties prenantes Bonne implication des partenaires et parties prenantes Participation inclusive des partenaires et parties prenantes 						
2	Structure du projet et la visibilité des actions entreprises							
2.1	Objectifs du projet	<ul style="list-style-type: none"> Communication large assurée auprès des parties prenantes Objectifs pertinents jusqu'à l'achèvement du projet 						

2.2	Plan de travail	<ul style="list-style-type: none"> Planification des activités à l'issue de consensus Activités chiffrées, réalistes et compatibles avec la durée du projet Modification calendaire discutée et approuvée inclusivement 							
2.3	Approche de conduite innovante	<ul style="list-style-type: none"> Approches diversifiées et méthodologies innovantes retenues par l'assistance technique Expertises et compétences locales valorisées 							
2.4	Communication entre les partenaires et parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> Efficacité de la communication Utilisation des TICE et diverses plateformes numériques et réseaux sociaux pour la diffusion de l'information Publications spécifiques sur les activités du projet 							
2.5	Place des sessions de formations thématiques	<ul style="list-style-type: none"> Bonne sélection des parties prenantes concernées par les formations Syllabus et supports de formations adaptés 							
2.6	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> Evaluations planifiées (début, mi-parcours, finale) et conduites régulièrement au cours du projet Activités d'auto-évaluation et de disséminations organisées régulièrement au terme des activités Impact du projet sur les différents groupes cibles concernés et à différents niveaux 							
3	Programme d'appui à l'amélioration de la gouvernance/appui à la société civile au Gabon (domaine 3 du PIM UE-Gabon 2021-2027) et propositions de la phase 2 du projet UE OSCs Gabon								
3.1	Domaine 3 : Gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> OS 3.1. Renforcer le cadre de gouvernance lié à l'économie verte (CAD 151) OS 3.2. Appuyer la gouvernance démocratique nationale (CAD 151) 						<ol style="list-style-type: none"> Mise en point des outils de pilotage de l'économie verte Accroître les financements des secteurs de l'environnement et du changement climatique Promouvoir la transparence et les pratiques durables dans les marchés publics Renforcer les capacités de la société civile sur les vérifications et suivi de l'application de la loi et l'alerte de trafic illégal des ressources naturelles, la lutte contre la corruption et flux financiers illicites 	
3.2	Domaine 3 : Gouvernance dans les industries extractives (Extrait plan de travail 2022)	<ul style="list-style-type: none"> Objectif spécifique n°3.10 : Renforcer le contrôle citoyen et promouvoir le débat public sur la gouvernance et la transparence dans les industries extractives Action 3.10 : Utilisation des informations ITIE pour la promotion de la culture du 	<p align="center"><u>Propositions des activités de la phase 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Informé et sensibiliser les parties prenantes sur la Norme ITIE et le progrès du Gabon Simplifier l'information des Rapports ITIE et la disséminer en langues vernaculaires aux communautés locales Organiser les communautés en comités villageois de développement et les former à la lutte contre le pillage des ressources naturelles, l'élaboration des cahiers de charges et la mise en œuvre des plans locaux de développement 						

		<p>contrôle citoyen et débat public</p>	<p>4) Opérationnaliser les différentes plateformes et réseaux spécialisés du Forum de la Société Civile (ROSCITIE, Femmes et genre dans les industries extractives au Gabon, ROLBG, etc.)</p> <p>5) Réaliser l'évaluation environnementale des sites extractifs et le suivi de la divulgation et mise en œuvre des PGES/EIES des sociétés extractives</p> <p>6) Promouvoir et développer les activités d'autonomisation, d'entrepreneuriat et d'inclusion financière au bénéfice des femmes et jeunes</p> <p>7) Mise en place d'un observatoire du développement de l'économie des ressources extractives (<i>Santé, Ressources Naturelles, Industries Extractives, Gouvernance, Transparence, Redevabilité, Genre, Développement</i>)</p> <p>8) Documenter l'EMAPE au Gabon à travers des études</p>
<p>Choisir les activités pour 2023 parmi les huit (8) proposées</p>			
<p>Proposer de nouvelles activités pour 2023</p>			<p>9) Autre 1 : Renforcer les capacités des acteurs de la SC sur les métiers de la chaîne de valeur de la norme ITIE</p> <p>10) Autre 2 : _____ _____ _____</p> <p>11) Autre 3 : _____ _____</p>

Guide de discussion focus group

1. PERTINENCE	
<p>1.1. Par rapport à l'objectif général Contribuer au renforcement du rôle et des capacités de la société civile dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon.</p>	L'action a-t-elle contribué au renforcement du rôle et des capacités de la société civile dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ?
<p>1.2. Par rapport aux objectifs spécifiques OS1 : Renforcer les capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon. OS2 : Utiliser les informations ITIE pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public. OS3 : Accroître l'impact et la visibilité de l'action grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre</p> <p>1.3. Par rapport aux besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux Collège de la société civile au sein du GMP (60 ONG), Représentants des OSC au sein du GMP, Membres des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon, entités étatiques, médias, entreprises extractives</p>	<p>1.3.1. Les capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont-elles été renforcées ?</p> <p>1.3.2. L'action a-t-elle permis de produire des informations sur l'ITIE susceptibles d'être utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public ?</p> <p>1.3.3. L'impact et la visibilité de l'action ont-ils été accrus grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre ?</p> <p>1.3.4. L'action répond-elle aux besoins des groupes cibles/bénéficiaires finaux ?</p>
2. RESULTATS ET IMPACTS	
2.1. Les capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon ont été renforcées	Illustration avec des éléments saillants
2.2. Les informations ITIE sont utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public.	Illustration avec des éléments saillants
2.3. L'impact et la visibilité de l'action sont accrus et les capacités institutionnelles des partenaires sont renforcées.	Illustration avec des éléments saillants
3. EFFICACITE ET EFFICIENCE	
<p>3.1. Renforcement des capacités des OSC impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon Organisation de 3 ateliers de formation sur la Norme ITIE 2019 et les exigences en matière de divulgation. Organisation de 3 ateliers de formation des formateurs. Réalisation de 3 ateliers de renforcement des capacités d'analyse multi-sources des données et de modélisation fiscale des revenus des projets extractifs.</p>	Appréciation réalisation des activités prévues
3.2. Production des informations ITIE qui ont été ou seront utilisées pour la promotion de la culture du contrôle citoyen et débat public	Appréciation réalisation des activités prévues

<p>Réalisation de 12 émissions radiotélévisées, microprogrammes et spots publicitaires.</p> <p>Vulgarisation dispositions codes pétrolier, gazier et minier.</p> <p>Organisation de 2 journées de sensibilisation des entreprises extractives sur les obligations et engagements sociétaux pour le développement local des communautés.</p> <p>Organisation de 4 tables rondes sur la gestion des ressources des industries extractives et la bonne gouvernance</p>	
<p>3.3. Impact et visibilité de l'action grâce au renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre</p> <p>Atelier de lancement du projet et d'information de l'équipe technique sur les règles et les procédures de l'UE</p> <p>Réalisation et distribution des outils d'information et de communication, (tee-shirts, casquettes, dépliants, autocollants, banderoles et plaques).</p>	
<p>4. DURABILITE ET VALEUR AJOUTEE DU CERGIED</p>	
<p>4.1. Les activités prévues visent à répondre aux besoins et contraintes des groupes cibles et bénéficiaires finaux en matière d'accès aux informations en lien avec l'ITIE et les ressources extractives ; au renforcement de leurs capacités ; à la restructuration et la mise en place des cadres de concertation afin de participer à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la gouvernance locale des projets extractifs</p>	
<p>4.2. Est-ce que les parties prenantes clefs ont pu acquérir les capacités institutionnelles et humaines qui permettront aux bénéficiaires de l'action de s'inscrire dans la durée ?</p>	
<p>4.3. Les autorités compétentes ont-elles pris les mesures nécessaires visant à garantir la continuité des services une fois l'action terminée ?</p>	
<p>4.4. Le secteur privé a-t-il été impliqué afin de garantir la durabilité de l'action ?</p>	
<p>4.5. Que dites-vous de la contribution et de la valeur ajoutée du CERGIED ?</p>	
<p>4.6. Les mesures nécessaires ont-elles été prises pour garantir une durabilité environnementale ?</p>	
<p>4.7. Les mesures nécessaires ont-elles été prises pour renforcer le rôle des femmes ?</p>	
<p>5. PERSPECTIVES</p>	
<p>5.1. Quelles sont vos propositions d'actions pour une éventuelle seconde phase du projet ?</p>	
<p>5.2. Quelles sont vos différentes recommandations aux parties prenantes ?</p>	
<p>5.3. Quelles sont vos recommandations à l'UE ?</p>	