

Accélérer les réformes structurelles pour la transparence et redevabilité dans le secteur des industries extractives au Gabon



SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT

**PLAN OPERATIONNEL DES ACTIVITES DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE 2025
(SEMESTRE 1)**

Mars 2025

SOMMAIRE

Contexte	3
I. Données récapitulatives	4
Rappel des indicateurs clés de l'ITIE en matière de transparence et de redevabilité en 2024	
Parties prenantes aux activités du semestre 1	
But du plan opérationnel	
II. Analyse de la situation	4
Evolution du PTAB 2025 et résumé du PO du semestre 1	
Structure du PTAB 2025	
Résumé du PO du semestre 1	
Risques de la mise en œuvre du PTAB 2025 et du PO du semestre 1	
III. Logique d'intervention	7
Logique d'intervention	
Présentation du PTAB 2025	
Bénéficiaires cibles	
Planification, suivi, évaluation	
IV. Budget alloué au plan opérationnel du semestre 1	11
Dotation budgétaire en 2025	
V. Matrice du plan opérationnel du semestre 1 du PTAB 2025	12
VI. Annexes externes	
PTAB 2025	
Plan d'utilisation de l'ordre de paiement (OP) de 290 853 551 F.CFA	
Matrice détaillée des activités du semestre 1 du PTAB 2025	
Activités du PTAB 2025 retenues pour le PO du premier semestre 2025	
Principales tâches par activités du premier semestre 2025	
Répartition des activités par entités de mise en oeuvre	

Contexte

Le Groupe Multipartite de l'ITIE Gabon a adopté lors de sa session extraordinaire tenue le 13 février 2025, le plan de travail annuel budgétisé (PTAB 2025). Ce plan bénéficie pour sa mise en œuvre au cours du premier semestre, de la mise à disposition par la DGBFIP de l'ordre de paiement (OP) d'un montant de 290 853 551 F.CFA (ancien solde de la dotation budgétaire 2024).

Pour une mise en œuvre harmonieuse des activités dudit plan, il importe de documenter et de détailler le processus de mise en œuvre à travers un plan d'opération du premier semestre 2025. Ce plan comprend les informations suivantes, les objectifs, activités, sous-activités, responsables, ressources nécessaires, échéances mensuelles, résultats souhaités, les indicateurs de suivi.

Ainsi donc la présente planification opérationnelle sur la base des choix prioritaires réalisés, consiste à détailler le PTAB 2025 en définissant avec précision les actions à réaliser sur une base mensuelle, à esquisser une feuille de route qui permet de progresser selon les résultats attendus et à assurer une coordination efficace des activités menées par les différentes commissions.

Le contenu du plan d'opération est présenté ci-après :

- I. Données récapitulatives
- II. Analyse de la situation
- III. Logique d'intervention
- IV. Budget alloué au plan opérationnel du semestre 1
- V. Matrice du plan opérationnel du semestre 1 du PTAB 2025

I. DONNEES RECAPITULATIVES

Rappel des indicateurs clés de l'ITIE en matière de transparence et de redevabilité en 2024

N°	Indicateurs clés	2024
Indicateurs globaux		
1	Classement du Gabon sur l'Indice de Gouvernance des Ressources Naturelles	-
2	Respect des exigences minimales de transparence fiscale et budgétaire de l'indice du Département d'Etat Américain	-
3	Classement du Gabon sur l'Indice de la Gouvernance de Mo Ibrahim	32 ^e Afrique 1 ^{ier} CEMAC
4	Classement du Gabon sur l'Indice de la Perception de la Corruption de Transparency International	135 ^e Mondial 27 ^e Afrique
5	Classement du Gabon sur l'indice de la démocratie et état de droit	122 ^e Mondial 25 ^e Afrique
6	Classement du Gabon sur l'indice Doing Business	169 ^e Mondial 40 ^e Afrique
7	Classement du Gabon sur l'indice de développement humain (IDH)	123 ^e Mondial
Indicateurs sectoriels ITIE (Validation des Exigences de la Norme noté sur 100)		
1	Suivi par le groupe multipartite	75
2	Cadre légal et institutionnel, octroi des licences et des contrats	75
3	Exploration et production	75
4	Collecte des revenus/recettes	60
5	Affectation des revenus/Gestion et répartition des recettes	60
6	Dépenses sociales et économiques	45
7	Résultats et impact	91

Parties prenantes aux activités du semestre 1 :

- Membres des commissions techniques du GMP ITIE Gabon
- Acteurs sectoriels (pétrole, gaz, mines)
- Grand public et communautés impactées par les activités des sociétés extractives

But du plan opérationnel :

- s'accorder sur les activités retenues pour le semestre 1 ainsi que les tâches à mener ;
- définir les actions à réaliser sur une base mensuelle ;
- avoir une base de suivi de la progression vers les résultats attendus ;
- assurer une coordination efficace des activités menées par les commissions.

II. ANALYSE DE LA SITUATION

Résumé du PTAB 2025 et du PO du semestre 1

Evolution du PTAB 2025

Le PTAB 2025 comprend les quatre (4) objectifs spécifiques ci-après.

Objectif 1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de ITIE Gabon

Objectif 2 : Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon

Objectif 3: Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon

Objectif 4: Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels dans le secteur extractif

Version PTAB 2025 d'octobre 2024 ayant fait l'objet de consultation en octobre 2024	Version PTAB 2025 ajustée en février 2025 incluant l'objectif 4 mobilisation des ressources domestiques
Objectif 1: Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE Gabon	Objectif 1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE Gabon
Objectif 2: Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon	Objectif 2 : Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon
Objectif 3: Promouvoir la transparence budgétaire, fiscale, l'accès à l'information, la ponctualité et la divulgation des données du processus de l'ITIE	Objectif 3: Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon
Objectif 4: Promouvoir le digital à travers des engagements OGP et la mise en œuvre des réformes ITIE	Objectif 4: Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels dans le secteur extractif
Objectif 5: Renforcer la participation citoyenne, la redevabilité, la sensibilisation et la communication	Objectif 5 : Renforcer la participation citoyenne, la redevabilité, la sensibilisation et la communication
Objectif 6: Promouvoir l'intégrité et lutter contre la corruption dans le secteur extractif	Objectif 6 : Promouvoir l'intégrité et lutter contre la corruption dans le secteur extractif

Structure du PTAB 2025

Composantes	Objectifs Stratégiques	Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités
I : Engagements des parties prenantes (E1.1 à 1.4)	1 : Promouvoir un environnement propice à la bonne gouvernance, à la transparence dans le secteur des industries extractives et au suivi par le GMP du processus de l'ITIE au Gabon	1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE-Gabon	1: Le fonctionnement régulier de l'ITIE-Gabon est assuré et sa gouvernance renforcée	12
		2: Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon	2: L'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon sont renforcées	8
II : Transparence et redevabilité (E2 à 6)	2: Créer un environnement favorable à la mise en œuvre des exigences de la norme 2019 dans le secteur des industries extractives au Gabon	3: Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon	3: Les données et informations à divulguer au sens de la norme ITIE 2019 sont publiées	11
		4 : Renforcer la transparence et la redevabilité des mécanismes et systèmes d'information des parties prenantes du processus ITIE au Gabon	4: Le diagnostic des systèmes de déclaration et de divulgation des données du processus de l'ITIE au Gabon est réalisé et certaines exigences documentées	13

III : Résultats et impact (E1.5 à 7)	Cette composante ayant recueilli le score de 91/100 points lors de la Validation ITIE 2024, les quatre (4) activités y relatives (<i>plan de travail/suivi/examen, débat public, accessibilité des données et données ouvertes, recommandations tirées de la mise en œuvre de l'ITIE</i>) ont été réparties dans les composantes I et II.	-
Total:		44

Résumé du PO du semestre 1

Objectifs	Nombre d'activités	Montants (F.CFA)	Statut du suivi des activités		
			Achevé	En cours	En attente
1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE Gabon	10	186 500 000	0	8	2
2. Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon	02	18 654 780	0	0	2
3. Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon	04	56 756 161	0	3	1
4. Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels du secteur extractif	02	28 172 600	0	0	2
TOTAL PO SEMESTRE 1 (OP1) :	18	290 083 551	0 [0%]	11 [61,11%]	7 [38,89%]
DOTATION DU BUDGET 2025	-	563 054 830	-	-	-
TOTAL PTAB 2025	44	853.138.381	-	-	-

Risques de la mise en œuvre du PTAB 2025 et du PO du semestre 1

N°	Risques	Niveau du risque			Mesures d'atténuation
		Faible (Peu probable)	Moyen (Probable)	Elevé (Très probable)	
1	Sécurisation et mobilisation tardive du budget de mise en œuvre des activités			X	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sécuriser le budget de l'ITIE (plaidoyers auprès des plus hautes autorités, création compte CDC rattachement à une agence comptable) ✓ La dotation budgétaire annuelle de l'Etat doit être mobilisée à temps ✓ Intéresser les PTFs aux activités de l'ITIE Gabon et mener des plaidoyers pour la mobilisation des ressources ✓ Mettre en place un mécanisme de financement innovant et durable appuyé par le secteur privé extractif

	Coordination, suivi des activités et tenue irrégulière des réunions à l'ITIE Gabon				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantir un fonctionnement régulier ✓ Respecter l'agenda prévisionnel des sessions GMP ✓ Respecter l'agenda prévisionnel des réunions des Commissions GMP
2	Paiements tardifs par le Trésor Public			X	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rencontrer et sensibiliser les Responsables de la chaîne de la dépenses au Trésor public
3	Mise en œuvre des activités sans se référer aux procédures opérationnelles, manuels, guides, notes techniques			X	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mettre en oeuvre les procédures du manuel ✓ Diffuser aux membres du GMP les nombreuses ressources disponibles sur le site WEB du SI-ITIE
4	Tenue de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 et perturbations potentielles dans l'exécution du budget			X	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soumettre les dossiers d'engagement au Trésor Public et envisager le démarrage des activités de terrain en mai/juin 2025

III. LOGIQUE D'INTERVENTION

Logique d'intervention

La logique d'intervention est présentée ci-dessous.

Impact	Effectivité de la transparence et de la redevabilité dans le secteur des industries extractives
Effet	Opérationnalisation des trois dimensions de la transparence à travers la divulgation extractive, la traçabilité extractive et la traçabilité des entreprises
Résultat immédiat	Amélioration de la connaissance du secteur extractif auprès du public à travers la publication de données et informations fiables et vérifiées
Extrant	Environnement favorable à la transparence, l'accès à l'information et à la conduite de réformes structurelles
Activités	Mise en œuvre du processus ITIE (Déclaration, Validation)

Présentation du PTAB 2025

Le plan de travail annuel et budgétisé 2025 se présente comme suit :

Composantes d'intervention

I : Engagements des parties (Exigences 1.1 à 1.4)

II : Transparence et redevabilité (Exigences 2 à 6)

Axes stratégiques

Objectif Stratégique n°1 : Promouvoir un environnement propice à la bonne gouvernance, à la transparence dans le secteur des industries extractives et au suivi par le GMP du processus de l'ITIE au Gabon

Objectif Stratégique n°2 : Créer un environnement favorable à la mise en œuvre des exigences de la norme 2019 dans le secteur des industries extractives au Gabon

Objectifs Spécifiques

Objectif Spécifique 1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE-Gabon

Objectif Spécifique 2 : Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon

Objectif Spécifique 3 : Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon

Objectif Spécifique 4 : Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels du secteur extractif

Résultats

Résultat 1 : Le fonctionnement régulier de l'ITIE-Gabon est assuré et sa gouvernance renforcée

Résultat 2 : L'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon sont renforcées

Résultat 3 : Résultat 3: Les données et informations à divulguer au sens de la norme ITIE 2023 sont publiées

Résultat 4 : Les recettes publiques sont maximisées

Bénéficiaires cibles

Activités	Nombre de bénéficiaires cibles	Critères de ciblage	Situation avant l'intervention	Situation après l'intervention
Assurer le paiement régulier des indemnités mensuelles	Présidente Conseillers au Cabinet de la Présidente Secrétaire Technique Permanent Responsable Administratif et Financier	Individus	-	Indemnités payées
Assurer le paiement régulier des salaires mensuels	Expert gestion de projets, passation de marchés, suivi-évaluation Expert technologies information, communication et marketing digital Expert statisticien-économiste du secteur extractif	Individus	-	Salaires payés

	Expert informaticien, développeur systèmes et administrateur réseaux Assistante de Direction Logisticien Technicienne de surface			
Assurer le paiement régulier des indemnités journalières des sessions GMP	Présidente Membres Experts	Individus	-	Indemnités payées
Assurer le paiement régulier de l'indemnité spéciale journalière des travaux	Membres Experts	Individus	-	Indemnités payées
Assurer le paiement régulier de la prime de la validation ITIE du Gabon	Membres du GMP Conseillers au Cabinet de la Présidente de l'ITIE Personnel du Secrétariat Technique Permanent (Experts) et personnel d'appui	Individus	-	Prime payée
Assurer l'achat de fournitures, consommables, entretien et cotisations	Cabinet de la Présidente ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent Secrétariat International ITIE	Groupe	-	Accessoires du fonctionnement et cotisation 2024 payée
Assurer l'achat du carburant et des lubrifiants	Cabinet de la Présidente ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Accessoires du fonctionnement payés
Réaliser le diagnostic stratégique et organisationnel de l'ITIE Gabon	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Diagnostic E/S réalisé et retraite stratégique GMP organisée
Réorganiser l'ITIE-Gabon (Décret 0077, Statuts, Règlement intérieur, arrêtés)	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Décret 0077 révisé
Elaborer les outils de la gouvernance interne de l'ITIE-Gabon	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Procédures administratives, comptables et financières appliquées

Organiser une mission d'apprentissage par les pairs à l'ITIE Nigéria	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Mission d'études réalisée
Réaliser une enquête sur les attentes et besoins informationnels ITIE post validation	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent Grand public et parties prenantes élargies	Groupe / Communauté	-	Attentes et besoins informationnels recueillis
Régulariser le paiement du rapport ITIE 2022	Cabinet MOORE Insight	Prestataire	-	Paiement effectif du rapport 2022
Mener 3 campagnes d'information et sensibilisation des parties prenantes élargies	Grand public et parties prenantes élargies	Groupe / Communauté	-	Public et parties prenantes élargies sensibilisées
Renforcer le site WEB de l'ITIE-Gabon en soutien à la divulgation des données	Groupe Multipartite ITIE Gabon Secrétariat Technique Permanent	Groupe	-	Site WEB opérationnel et dynamique
Produire des supports à valeur ajoutée des rapports ITIE	Grand public et parties prenantes élargies		-	Supports COM disponibles
Organiser un atelier sur la mobilisation des ressources domestiques	Acteurs sectoriels Bailleurs de fonds Parties prenantes élargies		-	Capacités renforcées sur la mobilisation des ressources domestiques
Priorité 4: exploitation minière, artisanale à petite échelle et questions liées à l'informel	Administrations sectorielles Artisans informels locaux Collectivités locales	Géographie / Communauté	-	Etat des lieux et statistiques EMAPE

Planification, suivi, évaluation

La planification et le suivi de la mise en œuvre seront assurés par le Secrétariat Technique Permanent à travers la mise à disposition des supports de travail (*PTAB 2025, PO Semestre 1, Semestre 2, rapport de suivi, comptes rendus, etc.*). Il n'est pas prévu de procéder à une évaluation à posteriori, ni l'organisation d'un atelier pour tirer les leçons de la mise en œuvre au cours du premier semestre. Toutefois, lors de la conduite de chaque intervention un sondage auprès des bénéficiaires pour connaître leur degré de satisfaction sera réalisé.

IV. BUDGET

Dotation budgétaire en 2025

Les informations du projet de budget 2024 dans la loi des finances initiale (LFI) ont été reconduites à savoir, projet de budget 2025 établi à 662 417 447 FCFA (Projet budget initial : 662 417 447 FCFA ; Réserve : 15% ; Dotation : 563 054 830 FCFA).

Ainsi, le budget 2025 se répartit comme suit :

Rubriques	Montants
Solde du budget 2024	290 083 551 F.CFA
Dotation du budget 2025	563 054 830 F.CFA
Total:	853.138.381 F.CFA

Le budget du PO du premier semestre 2025 sera mobilisé à travers l'ordre de paiement (OP) d'un montant de **290 853 551** F.CFA.

V. MATRICE DU PLAN OPERATIONNEL DU SEMESTRE 1 DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE 2025

RESUME

Objectifs	Nombre d'activités	Montants (F.CFA)	Statut de mise en œuvre des activités		
			Achevé	En cours	En attente
1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE Gabon	10	186 500 000	0	8	2
2. Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon	02	18 654 780	0	0	2
3. Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon	04	56 756 161	0	3	1
4. Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels du secteur extractif	02	28 172 600	0	0	2
TOTAL PO SEMESTRE 1 (OP1) :	18	290 083 551	0 [0%]	11 [61,11%]	7 [38,89%]
DOTATION DU BUDGET 2025	-	563 054 830	-	-	-
TOTAL PTAB 2025	44	853.138.381	-	-	-

Objectifs, résultats et activités	Montants (F.CFA)	Sous-activités	Livrables	Responsables	Sources de vérification	Indicateurs	Résultat obtenu	Statut	Calendrier							
									1	2	3	4	5	6		
Objectif 1 : Renforcer la viabilité et la gouvernance de l'ITIE Gabon																
Résultat 1 : Le fonctionnement régulier de l'ITIE-Gabon est assuré et sa gouvernance renforcée																
Assurer le paiement régulier des indemnités mensuelles	60 000 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. dossiers	Paiement effectif des indemnités mensuelles	En cours								
Assurer le paiement régulier des salaires mensuels	37 950 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. dossiers	Paiement effectif des salaires mensuels	En cours								
Assurer le paiement régulier des indemnités journalières des sessions GMP	18 450 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. dossiers	Paiement effectif des indemnités journalières	En cours								
Assurer le paiement régulier de l'indemnité spéciale journalière des travaux	17 900 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. dossiers	Paiement effectif des indemnités spéciales	En cours								
Assurer le paiement régulier de la prime de la validation ITIE du Gabon	24 850 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. dossiers	de la prime de la validation ITIE	En attente								
Assurer l'achat de fournitures, consommables, entretien et cotisations	9 000 000	Fournitures Consommables Matériels Cotisations ITIE	PV Demande cotations Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Lettres paiement PV	Nb. dossiers	Paiement effectif des fournitures, consommables et cotisations	En cours								
Assurer l'achat du carburant et des lubrifiants	3 300 000	Carburant Lubrifiants	PV Demande cotations Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Lettres paiement PV	Nb. dossiers	Paiement effectif du carburant et des lubrifiants	En cours								
Réaliser le diagnostic stratégique et	7 500 000	Diagnostic E/S ITIE Gabon Retraite stratégique GMP	Rapport d'évaluation Rapport retraite GMP	COM.GOUV	Lettres paiement PV	Nb. rapports	Diagnostic stratégique effectif	En attente								

Objectifs, résultats et activités	Montants (F.CFA)	Sous-activités	Livrables	Responsables	Sources de vérification	Indicateurs	Résultat obtenu	Statut	Calendrier						
									1	2	3	4	5	6	
organisationnel de l'ITIE Gabon															
Réorganiser l'ITIE-Gabon (Decret77, Statuts, Règlement intérieur, arrêtés)	5 550 000	Travaux en commission	PV de réunions	COM.GOUV	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. projets de textes discutés et adoptés	Réorganisation effective de l'ITIE Gabon	En cours							
Elaborer les outils de la gouvernance interne de l'ITIE-Gabon	2 000 000	Transmission du dossier au T/P pour règlement	Manuel de procédures	Présidente / Secrétariat	Rapport	Rapport publié	Paiement effectif du prestataire	En cours							
ST1:	186 500 000														
Objectif 2 : Renforcer l'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon															
Résultat 2 : L'engagement et les capacités des parties prenantes du processus de l'ITIE au Gabon sont renforcées															
Organiser une mission d'apprentissage par les pairs à l'ITIE Nigéria	15 654 780	Mise en contact Préparation Organisation Evaluation	Rapport de mission	COM.RECA	Lettre invitation Ordres mission Frais mission Rapport	Nb. participants	Mission d'apprentissage effective	En attente							
Réaliser une enquête sur les attentes et besoins informationnels ITIE post validation	3 000 000	Préparation Organisation Evaluation	Questionnaires Rapport de l'enquête	COM.RECA	Compte-rendu Rapports	Attentes et besoins précisés Statistiques disponibles		En attente							
ST2:	18 654 780														
Objectif 3 : Assurer la ponctualité de la divulgation des données et informations du processus de l'ITIE au Gabon															
Résultat 3 : Les données et informations à divulguer au sens de la norme ITIE 2023 sont publiées															
Régulariser le paiement du rapport ITIE 2022	34 846 161	Transmission du dossier au T/P pour règlement	Rapport de cadrage Rapport ITIE 2022 Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Rapport	Rapport publié	Paiement effectif de la prestation MOORE Insight	En cours							
Mener 3 campagnes d'information et sensibilisation des	13 000 000	Préparation Organisation Evaluation	Rapport C. réseaux sociaux Rapport C. proximité communes	COM.RECA	Rapport	Rapport publié	Campagnes d'information et de sensibilisation effectives	En attente							

Objectifs, résultats et activités	Montants (F.CFA)	Sous-activités	Livrables	Responsables	Sources de vérification	Indicateurs	Résultat obtenu	Statut	Calendrier						
									1	2	3	4	5	6	
parties prenantes élargies			Rapport C. hôtel												
Renforcer le site WEB de l'ITIE-Gabon en soutien à la divulgation des données	5 000 000	Soumettre les états Transmettre au T/P	Etats Lettres engagements	Présidente / Secrétariat	Etats paiement Compte rendu PV	Nb. Visiteurs Nb. téléchargements	Site ITIE Gabon opérationnel et dynamique	En cours							
Produire des supports à valeur ajoutée des rapports ITIE	3 910 000	Conception des supports Reprographie supports	Flyers, Plaquettes, Rapport	Présidente / Secrétariat	Factures paiement PV	Nb. Flyers Nb. Plaquettes Nb. Ex. Rapport	Supports COM passive disponibles	En cours							
ST3:	56 756 161														
Objectif 4 : Mobiliser les ressources domestiques grâce au renforcement des mécanismes et systèmes opérationnels du secteur extractif															
Résultat 4 : Les recettes publiques sont maximisées															
Organiser un atelier sur la mobilisation des ressources domestiques	13 172 610	Préparation Organisation Evaluation	Note conceptuelle Rapport de l'atelier	COM.RECA	Communiqué final Rapport atelier	Nb. participants	Capacités renforcées sur la mobilisation des ressources domestiques	En attente							
Priorité 4: exploitation minière, artisanale à petite échelle et questions liées à l'informel	15 000 000	Préparation Organisation Evaluation	Termes de référence Demandes cotation Lettres engagements	COM.DEVA	Etats paiement Compte rendu PV Rapports	Nb. Artisans illégaux, sites parcourus, enquêtes Statistiques disponibles	Impact EMAPE établi dans les localités de Ndjolé et Mayibouth	En attente							
ST4:	28 172 600														
Total (1+2+3+4) :	290 083 551														
Plan d'utilisation	290 083 551														